



ประกาศเทศบาลตำบลกระสัง
เรื่อง แนวทางในการแก้ไขปัญหาฝิวจราจรถนนเทศบาล ๑๖ บางส่วนหลุดร้อน

ตามที่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าฝิวจราจรถนนเทศบาล ๑๖ บางส่วนหลุดร้อน กรณีดังกล่าว เทศบาลตำบลกระสัง ขอเรียนว่าได้ทำสัญญาจ้างบริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ก่อสร้างท่อระบายน้ำ (ท่อเหลี่ยม) ถนนเทศบาล ๑๖ (เริ่มจากสามแยกเทศบาล ๑ ไปทางทิศตะวันออก - แยกโชคชัย) ท่อเหลี่ยม สำเร็จรูป ๑.๒๐ x ๑.๒๐ x ๑ เมตร จำนวน ๒๔๘ ท่อน พร้อมบ่อพักท่อเหลี่ยม จำนวน ๑๗ บ่อ ยาว ไม่น้อยกว่า ๒๖๕ เมตร ค่าจ้างก่อสร้าง ๓,๒๔๐,๐๐๐ บาท กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการเร่งรัดการก่อสร้างหลายครั้งและผู้รับจ้างมีหนังสือยินยอมเสียค่าปรับ แต่ปรากฏ ข้อเท็จจริงว่าผลการก่อสร้างไม่คืบหน้าเท่าที่ควรสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลตำบลกระสังจึงได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับบริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด และ ดำเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใหม่เฉพาะส่วนที่บริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ยังไม่ได้ดำเนินการ ภายหลังบอกเลิกสัญญาจ้าง บริษัท ชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ไม่ได้ใช้สิทธิทางศาลเพื่อ เรียกร้องค่าเสียหายในการก่อสร้างจากเทศบาลตำบลกระสังแต่อย่างใด และเทศบาลตำบลกระสังไม่ได้ จ่ายเงินค่าจ้างก่อสร้างดังกล่าว และได้ให้โอกาสชี้แจงเหตุผลการไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง ๒ ครั้ง แต่ทาง บริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ไม่ได้ชี้แจงเหตุผลแต่อย่างใด เทศบาลตำบลกระสัง จึงได้ใช้สิทธิตามสัญญา จ้างให้บริษัทชุมราษฎร์ วิศวกร จำกัด ชำระค่าปรับและเสนอให้กระทรวงการคลัง สั่งให้เป็นผู้ทำงานต่อไป

กรณีฝิวจราจรถนนเทศบาล ๑๖ บางส่วนหลุดร้อน เทศบาลตำบลกระสัง จะดำเนินการ โดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ๖.๐๐ - ๖.๔๐ เมตร ยาว ๖๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายอภิชาติ เรืองจินดาวลย์)
นายกเทศมนตรีตำบลกระสัง